

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 17.6.2015**

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Nevojice, 685 01 Nevojice 33**
IČ: 00292150
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 8923-731/0100
Jednající: Jana Hájková, starostka obce
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Tomáš Válek, Nevojice 62, 685 01 Bučovice
IČ: 71938877
DIČ:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 15753392/0300
(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany spolu dne 17.6.2015 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby "Oprava střechy MŠ Nevojice".

Při vlastní realizaci opravy střechy došlo k neočekávaným změnám a skutečnostem, které bylo nutné řešit v rámci víceprací dodatkem smlouvy o dílo.

Po odstranění střešní krytiny ze střechy bylo zjištěno, že deštěný záklop střechy je na mnoha místech prohnilý, bude nutné pořídit nový dřevěný záklop pod krytinou vč. impregnačního nátěru. Hnilobou byly rovněž narušeny některé trámy na vazbě střechy, které bude rovněž nutné zabezpečit a zpevnit novými dřevěnými výztužemi.

V důsledku vzniklých neočekávaných víceprací se znění **Smlouvy o dílo upravuje takto:**

První odst. Článek III. Cena díla se upravuje tak, že zní:

Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s dodávkou stavby a všechny činnosti uvedené v ujednání o provádění díla. Cena je platná po celou dobu provádění díla a činí celkem:

Cena včetně DPH dle SoD	178 930,- Kč
Cena víceprací vč. DPH	58 312,- Kč
Cena celkem vč. DPH	237 242,- Kč

(Rozpočet víceprací - příloha č. 1 tohoto dodatku)

Dodatek se podepisuje ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

V Nevojicích dne 3.7.2015

Za objednatele:

Jana Hájková
starostka obce

Za zhotovitele:

Tomáš Válek

VÁLEK TOMÁŠ
Nevojice 62, Bučovice 685 01
tel: +420 723 962 768
IČ: 71938877

Rozpočet nákladů

Zhotovitel:
Tomáš Válek

Odběratel:
Nevojice

Klempířství, pokrývačství, tesařství
Ičo-71938877
68501-Nevojice 62
Tel:723-962-768
E-mail: strechy-valek@seznam.cz

Materiál

1. Šroubovice, chem. kotva, spoj. mat.	1.035,-
2. Inpregnace, hřebíky,	787,-
3. Desky	18.882,-
4. Hranoly	1.348,-
5. Doprava	2.000,-
Materiál celkem	24.052,-

Montáž

1. Bednění 192x100	19.200,-
2. Dem. bednění 192x30	5.760,-
3. Sněhové zábrany	1.000,-
4. Oprava komínu	2.000,-
5. Oprava vazby	4.000,-
6. Inpregnace	2.000,-
7. Přesun hmot	300,-
Montáž celkem	34.260,-
Celková cena	58.312,-

VÁLEK TOMÁŠ
Nevojice 62, Bučovice 68501
Tel: +420 723 962 768
IČ: 71938877

