

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby: **Přechod komunikace I/50 - podchod**
Stupeň: **Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a zadání stavby**

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Nevojice, Nevojice 33, 685 01 Nevojice**
Zastoupen
ve věcech smluvních: **Ing. Kamila Ohnoutková - starostka obce**
IČ: **00292150**
DIČ: **-**
Bankovní spojení: **KB Bučovice, č.ú.: 8923731/0100**

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Ing. Jan Pracný**

IČ: **62087851**
DIČ: **CZ62087851**
Bankovní spojení: **mBank S.A. Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8**
Č.ú. :

(dále jen zhotovitel)

Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

IV. Čas plnění

1. Termín předání díla je stanoven:

Inženýrskogeologický průzkum – předání inženýrskogeologické zprávy do **31. ledna 2018**

DUR – Předání konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli včetně dokladů, vyjádření, stanovisek a rozpočtů do **28. února 2018**.

Předání kompletní žádosti na stavební úřad o územní rozhodnutí včetně potřebných dokladů, vyjádření, stanovisek a projektové dokumentace do **30. června 2018**.

DSP - Předání konceptu dokumentace pro stavební povolení objednateli včetně dokladů, vyjádření, stanovisek do **15. ledna 2019**.

Předání kompletních žádostí na všechny stavební úřady o stavební povolení včetně potřebných dokladů, vyjádření, stanovisek a projektové dokumentace do **31. ledna 2019**.

DPS+DZS+rozpočty - Předání dokumentace objednateli do **31. května 2019**.

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Uzavření toho dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno obecním zastupitelstvem dne 19. 12. 2018 usnesení č. 9/3

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1.:

Příloha č. 1 – dopis Ing. Pracného ze dne 15.6. 2018

Příloha č. 2 – územní rozhodnutí č.j.: MUB/OSÚ-55436/2018pre ze dne 28.11. 2018

Příloha č. 3 - dopis Ing. Pracného ze dne 12.12. 2018

V Nevojcích dne: 21. 12. 2018

V BRNĚ dne: 20. 12. 2018

Objednatel:

OBEC NEVOJICE

NEVOJICE 33
685 01 BUČOVICE
IČ: 00 292 150

.....
Ing. Kamila Ohnoutková
starostka obce Nevojice

Zhotovitel:

Ing. JAN PRACNÝ

IČO 620 87 851
DIČ CZ6007070025

.....
Ing. Jan Pracný